

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-ĐT XD

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2026

V/v tiếp tục tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư
xây dựng kết cấu hạ tầng

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Ban Quản lý dự án tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giao thông tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3, 4;
- Các Chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; Công văn số 258/BXD-KTQLXD ngày 09/01/2026 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Căn cứ ý kiến của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 222/VPUBND-ĐTQH ngày 07/01/2026 về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 02/01/2026; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các Chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai các dự án

Yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giao thông tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3, 4 (sau đây gọi chung là Ban QLDA) và các Chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện:

- Về công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng vật liệu xây dựng: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đồng thời bảo đảm nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án, hạn chế tối đa tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành dự án.

- Về tiến độ triển khai: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu “*thần tốc, táo bạo hơn nữa*” trong triển khai các nhiệm vụ; phát huy tinh thần làm việc “*3 ca, 4 kíp*”, “*làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết*” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành và đưa các dự án vào khai thác sử dụng, trong đó yêu cầu:

- + Đối với các dự án đang triển khai thực hiện: Cần xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,... để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 tháng đến 6 tháng.

- + Đối với dự án khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2025 (*Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận*): Khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định, sớm triển khai thi công, tránh tình trạng khởi công xong nhưng chậm triển khai; bảo đảm hiệu quả thực hiện dự án.

- Về quản lý chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường: Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh phải gắn liền với việc bảo đảm và nâng cao chất lượng công trình; không vì mục tiêu tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, quy định về công nghệ, sử dụng vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn, gây mất an toàn lao động và ảnh hưởng vệ sinh, môi trường. Đồng thời, tổ chức rà soát, cập nhật các số liệu mới về điều kiện thời tiết, thủy văn, chế độ lũ, nền đất trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sau đợt lũ năm 2025, để kịp thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giải pháp thiết kế, biện pháp thi công (nếu cần thiết), bảo đảm ổn định công trình, an toàn khai thác và tính bền vững lâu dài.

- Về quản lý chi phí, lựa chọn nhà thầu:

- + Rà soát kỹ, bảo đảm quản lý chặt chẽ, xuyên suốt từ khâu khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật đến việc lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, bảo đảm kinh tế - kỹ thuật. Kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, gắn với phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2. Thực hiện thí điểm thưởng hợp đồng

Các Chủ đầu tư, Ban QLDA khẩn trương rà soát, tổ chức triển khai thực hiện thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng nhằm kịp thời động viên, khích lệ các nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong quá trình xem xét, quyết định thưởng hợp đồng, yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nghị định số 15/2023/NĐ-CP về đối tượng được thưởng, nguyên tắc thưởng, nguồn kinh phí thưởng, xác định mức thưởng; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng cơ chế thưởng để trục lợi, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các Chủ đầu tư và nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng các khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD Sở;
- Các phòng: KHTC, KCHTXD, KT&VLXD (p/h);
- VP Sở (đăng Website Sở);
- Công ty TNHH BOT cao tốc SG - MT;
- Lưu: VT, QLĐTXD.Lý.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Vĩnh Thanh