

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 776 /UBND-CN

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2026

V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công
tác GPMB Dự án cải tạo, mở rộng
Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn

Kính gửi:



- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã: Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An;
- Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng;
- Các đơn vị: Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Thực hiện Thông báo kết luận số 02-TB/BCĐ ngày 31/12/2025 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm phiên họp thứ nhất; Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/01/2026 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tình hình triển khai công tác GPMB, tái định cư một số dự án trọng điểm lĩnh vực giao thông vận tải;

Căn cứ tình hình triển khai và tiến độ Dự án theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 tại Văn bản số 246/BQLDA85-ĐHDA3 ngày 22/01/2026 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

(các văn bản gửi kèm theo),

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tiến độ công tác bồi thường, GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn chưa đáp ứng thời hạn hoàn thành **trước ngày 15/01/2025** theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành Dự án trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch đề ra. Yêu cầu Giám đốc (thủ trưởng) các sở, ngành, đơn vị liên quan và Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã: Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt tuyến giao thông trục chính về Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các xã: Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An

Tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong công tác bồi thường, GPMB và

di dời hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp không hoàn thành theo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

2. Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn, chậm thẩm định. Giám đốc các Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.

3. Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Xây dựng

Chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học tại các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Đồng thời, đảm bảo bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí phục vụ công tác GPMB theo đề xuất của các địa phương, không để việc thiếu kinh phí ảnh hưởng đến tiến độ công tác chi trả, bàn giao mặt bằng.

4. Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật có liên quan

Yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và Ban Quản lý dự án 85 triển khai di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng do đơn vị quản lý; chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ chung của Dự án.

5. Giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; định kỳ hằng tuần báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BCĐ các công trình, dự án trọng điểm (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Sở Công Thương;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP,D).



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Phú Hiền