

PHỤ LỤC CÁC NỘI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Công văn số 6400/UBND-KTTH ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên Doanh nghiệp	Nội dung kiến nghị của Doanh nghiệp	Cơ quan trả lời	Ghi chú
I	CÁC KIẾN NGHỊ CHƯA GIẢI QUYẾT XONG TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, THUẾ (THEO THÔNG BÁO SỐ 191/TB-UBND NGÀY 25/9/2025 CỦA UBND TỈNH⁽¹⁾)			
1	Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn	Kiến nghị liên quan đến việc thuê đất để thực hiện dự án Bảo tồn sim rừng và xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái.	Ủy ban nhân dân xã Măng Đen chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính	UBND xã Măng Đen đã báo cáo nội dung này tại Văn bản số 1073/UBND-KT ngày 26/11/2025.
		Đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất.	Thuế tỉnh (chỉ đạo Thuế cơ sở 6 tỉnh Quảng Ngãi) xem xét, xử lý	
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình	- Kiến nghị hoàn tất hồ sơ pháp lý về đất đai do quá trình đo đạc tại khu vực rừng sâu, địa hình phức tạp, công nghệ đo đạc lạc hậu dẫn đến sai số, thiếu 25,36 ha rừng trong phạm vi lòng hồ dưới mực nước dâng bình thường 1.160 m.	Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông và Môi trường ⁽²⁾	Sở Công Thương đã có báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị tại Văn bản số 2780/SCT-QLNL ngày 25/11/2025. Trong đó, có nêu lý do: Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị phối hợp) chưa có văn bản tham gia ý kiến gửi Sở

⁽¹⁾ Về việc Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang tại Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế.

⁽²⁾ Thực hiện theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 3098/VP-CNXD ngày 15/7/2025.

		- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian sử dụng đất 96.139,4m ² tại Thôn Điek Tem, xã Kon Plông từ 05 năm lên 50 năm.		Công Thương để tổng hợp, tham mưu theo quy định.
3	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A	Kiến nghị về việc hiện nay dự án chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt và chưa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục khu đất thực hiện dự án đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại Điều 126, Luật Đất đai năm 2024. Bên cạnh đó, chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.	Sở Công Thương, Sở Tài chính ⁽³⁾	 418-VP.CN XD.pdf Hiện các đơn vị chưa gửi báo cáo.
II	CÁC KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT CÒN TỒN ĐONG TỪ TRƯỚC THEO THÔNG BÁO SỐ 191/TB-UBND NGÀY 25/9/2025 CỦA UBND TỈNH			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển đô thị 599; Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Hồng Sang; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quốc Tiến; Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Lê Phan	Đề nghị UBND tỉnh về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô đất ở mà nhà đầu tư đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính	Sở Xây dựng	Đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa ban hành cơ chế đặc thù để xử lý các dự án có vướng mắc, tồn đọng kéo dài.

⁽³⁾ Thực hiện theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Văn bản số 418/VP-CN XD ngày 31/7/2025.

2	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu du lịch Phim trường VINA	Về việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị An Sơn, Quảng Ngãi	Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Trương Quang Trọng	Đến nay, Quốc hội và Chính phủ chưa ban hành cơ chế đặc thù để xử lý các dự án có vướng mắc, tồn đọng kéo dài.
3	Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi	Kiến nghị chấp thuận gia hạn chủ trương đầu tư - dự án Nhà máy sản xuất ván ghép thanh và xay nghiền gỗ để sản xuất viên nén chất đốt sinh học phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tại Cụm Công nghiệp Ba Động, huyện Ba Tơ	Sở Tài chính	Sở Tài chính đã có báo cáo tại Công văn số 3409/STC-QLĐTNN ngày 28/10/2025
4	Công ty Cổ phần Quang Duy và Công ty TNHH Khánh An	1. Công ty Cổ phần Quang Duy đề nghị xem xét, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản công trình: Trường THCS Bình Chương (Các phòng chức năng) với số tiền là: 113.554.000đ. 2. Công ty TNHH Khánh An đề nghị xem xét, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản công trình: Trường THCS Bình Chương: Các phòng chức năng; Hạng mục: 02 phòng chức năng, với số tiền là: 211.467.000đ.	UBND xã Bình Chương (<i>trước là UBND huyện Bình Sơn</i>)	Hiện UBND xã Bình Chương chưa cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị. Đơn vị phối hợp (<i>Sở Tài chính, trước là Sở Kế hoạch và Đầu tư</i>) đã có văn bản 1424/SKHĐT-KTN ngày 8/8/2024 phúc đáp Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 12/07/2024 của UBND huyện Bình Sơn v/v ý kiến liên quan đến các công trình còn nợ đọng tại huyện Bình Sơn.  1424SKHĐT.pdf  CV 980SKHĐT.pdf

5	Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi	Công ty đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ hoàn tất các thủ tục liên quan về đất đai của các dự án: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển đậu nành Vinasoy - tại Xã Hành Thiện; Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Phường Trương Quang Trọng; Cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại xã Bình Long	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Đơn vị chưa gửi báo cáo cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị.
6	Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	Kiến nghị: Giải quyết các tồn đọng, vướng mắc về công tác Thanh - quyết toán và các thủ tục liên quan đến diện tích đất rừng sản xuất của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã báo cáo về nội dung này tại văn bản số 1793/BQL-QLDN ngày 20/11/2025.
7	Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp cơ khí dầu khí	Gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Dự án đầu tư xây dựng khu Nhà ở cho cán bộ công nhân viên tại khu sông Trà Bồng	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Đơn vị chưa gửi báo cáo cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị.
8	Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh (DHC)	Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nhà máy thủy điện Đăkđrinh 1. Công tác đền bù - GPMB và thu hồi đất, cho thuê đất tại Khu vực Lòng hồ, Thấp điều áp, Đường dây tải điện 110 KV 2. Công tác Tái định cư: Các hạng mục thi công kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán của DHC, mặc dù DHC đã giải ngân theo yêu cầu của Ban quản lý nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. 3. Đối với công tác quyết toán bồi thường GPMB: Kết quả quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Hội đồng đạt tỷ lệ rất thấp 52,3 tỷ/312,2 tỷ đồng đã giải ngân, trong đó Chi phí cho tổ	Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND xã Sơn Tây Thượng, UBND xã Sơn Tây	Các đơn vị chưa gửi báo cáo cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị.

		chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 6 tỷ đồng chưa được quyết toán.		
9	Công ty TNHH Kim Sơn	Công ty kiến nghị về việc Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thực hiện Nhà máy chế biến hàng nông lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, tại Cụm Công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Đơn vị chưa gửi báo cáo cập nhật tình hình giải quyết kiến nghị.
10	Công ty TNHH Kon Tum Bellest (địa điểm: Xã Măng Đen)	Đề nghị xem xét, giải quyết hai hồ sơ: - Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. - Đơn xin gia hạn sử dụng đất, số 01-2024/ĐGH-DA ngày 21 tháng 11 năm 2024 gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.	Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính	Thực hiện theo chỉ đạo tại Văn bản số 2283/UBND-KTN ngày 20/6/2025⁽⁴⁾ của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ). Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài chính (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư) tỉnh Kon Tum (cũ) đã có báo cáo UBND tỉnh về nội dung này.
III	CÁC KIẾN NGHỊ QUÝ IV/2025 CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ			
1	Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất	1.1. Dự án sản xuất Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất Đề nghị Ban Quản lý: (i) Có ý kiến xác nhận khối lượng tài sản Tuyến đường 5 Đông để Trung tâm PTQĐ CNKV Bình Sơn	BQL Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi	

⁽⁴⁾ Về việc thu hồi đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty TNHH Kon Tum Bellest thuê đất

	lập dự toán trình Phòng Kinh tế Xã Vạn Tường thẩm định để phê duyệt Phương án Bồi thường hỗ trợ. (ii) Thống nhất phê duyệt Phương án luân phần khối lượng Tuyến đường 5 Đông ngoài quy hoạch dự án Ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (thuộc hành lang thỏa thuận tạm và sắp đến thuộc quy hoạch Tuyến đường sắt Trì Bình – Dung Quất).		
	1.2. Đề nghị tập trung đẩy nhanh công tác chi trả trước, bố trí TĐC đề GPMB Vùng đỏ Khu 51ha GĐ2 (Các Nhà máy thuộc Dự án HPDQ2) và đẩy nhanh các thủ tục để trình phê duyệt Phương án trước ngày trước 31/12/2025	Trung tâm Phát triển quỹ đất CNKV Bình Sơn; UBND xã Vạn Tường, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
	1.3. Công tác bố trí TĐC: Kiến nghị Đẩy nhanh hoàn thiện mặt bằng, cắm mốc Khu TĐC Cà Ninh để đảm bảo bố trí TĐC cho các hộ dân trong vùng Dự án trước ngày 31/12/2025	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, BQL đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	
	1.4. Thường xuyên tuần tra xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường, lòng lề đường để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông xung quanh Khu liên hợp.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND xã Vạn Tường	
	1.5. Kiến nghị Chỉ đạo sớm đầu tư hoàn thiện Khu TĐC, Khu Nghĩa trang và Khu neo đậu tàu thuyền	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài chính	

		1.6. Tuyến đường liên cảng Đề nghị Ban Quản lý có ý kiến đề nghị Trung tâm PTQĐ CNKV Bình Sơn đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và tái định cư Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất sớm hoàn thành trong tháng 12/2025 để đảm bảo công trình được thi công và hoàn thành đưa vào vận hành trong Quý I/2026, tạo điều kiện kết nối đồng bộ hạ tầng trong khu vực cảng Dung Quất, phục vụ hiệu quả cho các Dự án trọng điểm của tỉnh.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Trung tâm Phát triển quỹ đất - CN khu vực Bình Sơn, UBND xã Vạn Tường, BQLDA Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông	
		1.7. Kè chắn cát giai đoạn 3 Đề nghị Ban Quản lý xem xét tham mưu UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Tài chính	
		1.8. Đề nghị Ban Quản lý quan tâm kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông tại KKT Dung Quất đảm bảo lưu thông hàng hóa, đây chính là tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	Ban Quản lý đã đề xuất, kiến nghị nội dung này. Trong thời gian đến, khi có ý kiến chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý sẽ triển khai thực hiện.
		1.9. Đề nghị Ban Quản lý quan tâm đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất để Công ty hoàn thiện thủ tục theo đúng quy định.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		1.10. Thẩm quyền xác định chi phí bồi thường, GPMB phải hoàn trả ngân sách nhà nước và quy đổi ra thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất	BQL KKT Dung Quất và các KCN	

		phải nộp: Đề nghị Ban Quản lý, UBND xã Vạn Tường cùng các cơ quan liên quan phối hợp, sớm giải quyết để Công ty hoàn thiện thủ tục về nghĩa vụ tài chính đất đai đối với nhà nước.	Quảng Ngãi, UBND xã Vạn Tường	
		1.11. Khấu trừ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đề nghị Ban Quản lý KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Vạn Tường nghiên cứu, hướng dẫn để giải quyết dứt điểm đối với các dự án đang dở dang.	BQL KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi, UBND xã Vạn Tường	
2	Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi	* Đối với KCN VSIP I		
		2.1. Về công tác bồi thường, GPMB của Dự án KCN VSIP I Quảng Ngãi: (1) Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất đối với các thửa đất đã phê duyệt phương án bồi thường; (2) Xác nhận nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường. (3) Báo cáo đề nghị cưỡng chế thu hồi đất đối với các thửa đất đã phê duyệt phương án bồi thường từ tháng 12/2023; (4) Hoàn thiện thủ tục kiểm kê và đề nghị UBND xã Thọ Phong xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng vật kiến trúc, ... và nhanh chóng lập phương án bồi thường cho phần diện tích còn lại của Dự án.	BQL KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi, UBND xã Thọ Phong - nội dung (1), (2); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi nội dung (3), (4)	
		2.2. Tình hình ngập cục bộ Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi và các khu vực lân cận trên địa bàn xã Thọ Phong	BQL KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi; UBND xã Thọ Phong;	

		i) Cần giải quyết các vướng mắc liên quan công tác bồi thường, GPMB để VSIP Quảng Ngãi triển khai thi công hoàn thành hệ thống tiêu thoát nước khu vực suối Cát, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. ii) Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành Dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và Khu công nghiệp VSIP”	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi	
		2.3. Khan hiếm nguồn vật liệu đất đồi để phục vụ san lấp hạ tầng: Kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét bổ sung thêm mục đích khai thác phục vụ cho các dự án VSIP ngoài mục đích khai thác phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất	Sở Nông nghiệp và Môi trường, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		2.4. Hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động Tổ chức hội chợ việc làm, kết nối thông tin tuyển dụng giữa doanh nghiệp và người lao động Hỗ trợ tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến các xã vùng xa so với KCN VSIP Quảng Ngãi - nơi có nguồn lao động phổ thông dồi dào.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		* Đối với KCN VSIP II		
		2.5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ để lập phương án bồi thường cho phần diện tích còn lại khoảng 110,5 ha của các hộ gia đình, cá nhân đã có thông báo thu hồi đất từ năm 2024 và phần diện tích 54,18 ha của Công ty Cao su Quảng Ngãi đã có thông báo thu hồi đất trong năm 2025 của KCN VSIP II	Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Bình Sơn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	

		2.6. Nhanh chóng giải quyết vướng mắc đối với các thửa đất sử dụng vượt định suất giao đất theo Nghị định 64/NĐ-CP đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo tại Thông báo số 314/TB-UBND ngày 02/6/2025 trong tháng 11/2025	UBND xã Đông Sơn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		2.7. Giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích và thuê đất đợt 1 của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi hoàn thành trong năm 2025	UBND xã Đông Sơn, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	Hiện BQL KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi đã phối hợp với đơn vị liên quan để giải quyết kiến nghị.
		2.8. Xác nhận loại đất, xác nhận các thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục pháp lý liên quan; hoàn thiện về thủ tục thừa kế, theo đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Bình Sơn trong tháng 11/2025.		
		2.9. Hoàn thành ban hành quyết định thu hồi đất, thông báo thu hồi đất theo đề nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong tháng 11/2025.		
3	Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	Dự án Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Khu công nghiệp phía đông KKT Dung Quất do PTSC làm chủ đầu tư: gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù GPMB tái định cư. Hiện nay, đã giao đất, cho thuê đất đợt 1 với diện tích 3,09ha. Phần diện tích đất còn lại 10,31ha chưa đủ điều kiện theo quy định để giao đất cho PTSC Quảng Ngãi triển khai dự án.	UBND xã Vạn Tường; Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Sơn, BQL KKT Dung Quất và Các KCN Quảng Ngãi	Hiện BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan phối hợp giải quyết kiến nghị.

		Công tác bố trí đất tái định cư (TĐC) còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ triển khai Dự án. Phương án bố trí diện tích lô đất TĐC là chưa phù hợp.		
4	Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn	4.1. Tiếp tục xem xét, giải quyết các kiến nghị của BSR tại công văn số 5615/BSR-KTĐT ngày 17/9/2025 chưa được xử lý và/hoặc còn tồn đọng	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.2. Khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị của Công ty BSR tại Công văn số 304/DQRE-TCKT ngày 21/11/2025 về tình hình thực hiện công tác thanh quyết toán vốn dự án hoàn thành Tiểu Dự án, hoàn thành trong tháng 12/2025	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.3. Xem xét, chấp thuận các khu vực tập kết tạm đất đá, vật liệu dư thừa trong quá trình xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Dự án điều chỉnh) theo kiến nghị của Công ty BSR tại Công văn số 7173/BSR-DQRE ngày 20/11/2025 trước ngày 05/12/2025 làm cơ sở triển khai thực hiện	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.4. Hỗ trợ kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ chung cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học, trong đó có hỗ trợ riêng cho Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất (BSR-BF) sớm được khôi phục hoạt động sản xuất E100	Sở Công Thương, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.5. Hỗ trợ kiến nghị các Bộ ngành liên quan xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích phù hợp để sản xuất và thương mại nhiên liệu hàng không bền vững SAF	Sở Công Thương, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	

		4.6. Hỗ trợ trong công tác an ninh, an toàn, môi trường và phòng chống cháy nổ tại hành lang bảo vệ công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất	UBND xã Vạn Tường, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.7. Đối với công tác bảo vệ môi trường: Công ty kiến nghị Ban quản lý có quy hoạch một khu vực đề tập kết vật liệu dư thừa (khoáng sản) phát sinh từ các dự án thuộc khu kinh tế Dung Quất.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	
		4.8. Đối với công tác bù trừ tín chỉ các-bon rừng: Công ty kiến nghị BQL tiếp tục phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Công ty các thủ tục liên quan để BSR được tham gia dịch vụ tín chỉ các bon cho 174,2 ha rừng trên địa bàn KKT Dung Quất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	Hiện nay chưa có quy định cụ thể về cơ chế mua bán, chuyển nhượng, hợp tác, bù trừ tín chỉ các bon rừng. Do đó, việc bù trừ tín chỉ các-bon rừng trên diện tích rừng nêu trên theo đề xuất của BSR thông qua hỗ trợ tài chính để bảo vệ, chăm sóc rừng hiện chưa có cơ sở pháp lý thực hiện.