

Số: 29 /CĐ-CT

Cao Bằng, ngày 15 tháng 12 năm 2025

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG điện:

- Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Giám đốc các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Từ tháng 9 năm 2025 đến nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã có nhiều Văn bản chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường; Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 12/12/2025, toàn tỉnh mới giải ngân được 5.600.505/9.767.358 triệu đồng, đạt **57,3%** kế hoạch. Trong giai đoạn từ ngày 06/12/2025 đến hết ngày 12/12/2025, toàn tỉnh giải ngân được 479.644 triệu đồng, tăng 4,9 điểm phần trăm; tuy nhiên với số vốn còn lại rất lớn, tiến độ giải ngân hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu điều hành cao độ trong giai đoạn những nước rút cuối năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), kết quả giải ngân đạt 739.607/1.254.973 triệu đồng, đạt **58,9%** kế hoạch; trong cùng thời gian chỉ giải ngân thêm được 39.005 triệu đồng. Tiến độ giải ngân vốn thực hiện các CTMTQG rất chậm, phản ánh rõ hạn chế trong tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP), kết quả giải ngân đạt 3.863.583/5.492.480 triệu đồng, bằng **70,3%** kế hoạch; số vốn còn lại chưa giải ngân là 1.628.897 triệu đồng. Với quy mô vốn còn lại rất lớn, tiến độ giải ngân hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP), mặc dù đã hoàn thành trích đo, đo đạc chính lý bản đồ, song tiến độ kiểm đếm, lập dự toán còn chậm và không đồng đều giữa các địa phương; địa phận xã Trà Lĩnh đạt khoảng 15% diện tích, trong khi xã Quảng

Uyên đạt khoảng 60% diện tích, việc này yêu cầu các địa phương cần tập trung chấn chỉnh, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Để kịp thời chấn chỉnh, thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những ngày còn lại của năm 2025, hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, vốn thực hiện các CTMTQG và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung cao độ cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc từng dự án, từng nguồn vốn.

2. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP), đặc biệt là tiến độ giải ngân và công tác phối hợp với các địa phương trong giải phóng mặt bằng; định kỳ báo cáo tiến độ, kịp thời đề xuất xử lý các vướng mắc, không để ảnh hưởng đến mục tiêu giải ngân năm 2025.

3. Đối với vốn thực hiện các CTMTQG: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo và Chủ tịch UBND các xã nơi triển khai dự án khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân ngay các khối lượng đã đủ điều kiện; làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân của từng dự án, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

4. Chủ tịch UBND các xã nơi có dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP), chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn; phải trực tiếp chỉ đạo, không khoán trắng cho bộ phận chuyên môn.

5. Riêng đối với xã Trà Lĩnh: yêu cầu Chủ tịch UBND xã tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2; khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập dự toán, báo cáo cụ thể từng hộ, từng vị trí còn vướng mắc. Trường hợp tiếp tục chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã theo quy định.

6. Đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã nơi có dự án đầu tư công quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy trong phối hợp với chính quyền cùng cấp, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và giải phóng mặt bằng.

7. Về chế độ báo cáo (áp dụng đến 31/01/2026):

- Yêu cầu các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án báo cáo UBND tỉnh kết quả giải ngân (qua Sở Tài chính), kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước 17h hằng ngày; không chấp nhận báo cáo vòng vo, chung chung, né tránh trách nhiệm.

- Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải ngân, giải phóng mặt bằng trước 9h hằng ngày.

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này và các Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và vốn thực hiện các CTMTQG; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư Đảng ủy các xã, phường ;
- VPUB: LĐVP; CVNCTH,
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, XDĐ. 



CHỦ TỊCH

Lê Hải Hòa