

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-GT₁
V/v xử lý đề nghị của UBND xã
Thạch Lạc về bổ sung đường ống
cấp nước sạch sinh hoạt vào Dự án
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài
về phía Đông

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và PTĐT tỉnh;
- UBND xã Thạch Lạc.

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4276/SXD-HĐXD ngày 20/8/2025 (trên cơ sở đề nghị UBND xã Thạch Lạc tại Văn bản số 147/CV-UBND ngày 30/7/2025 về việc lắp đặt đường ống cấp nước sạch sinh hoạt tại Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông) - các văn bản gửi kèm;

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà có ý kiến như sau:

Báo cáo, tham mưu, đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên còn nhiều nội dung cần bổ sung, làm rõ; cụ thể như sau:

(i) Sở Xây dựng đề xuất cho thực hiện việc cập nhật, bổ sung quy hoạch đường ống cấp nước sạch sinh hoạt vào Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông trong quá trình lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mở rộng (các phường, xã: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Đồng Tiên, Thạch Lạc, Cẩm Bình, Thạch Hà), sau đó lập điều chỉnh Dự án để bổ sung hạng mục đường ống cấp nước sạch sinh hoạt. Trong khi đó, việc lập Quy hoạch chung đô thị mở rộng hiện nay Sở Xây dựng vẫn đang trong quá trình rà soát, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương thực hiện và dự kiến đến cuối năm 2026 mới hoàn thành. Như vậy sẽ không đảm bảo về quy trình và tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng bổ sung hạng mục đường ống cấp nước sạch đồng bộ với tiến độ thực hiện Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

(ii) Chưa rà soát, đánh giá để tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh, cập nhật bổ sung đường ống cấp nước sạch vào các quy hoạch liên quan đang còn hiệu lực¹ làm cơ sở xem xét cho chủ trương lập phương án đầu tư đường ống cấp nước sạch đảm bảo kịp thời, đồng bộ với tiến độ đầu tư xây dựng Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông;

(iii) Chưa làm rõ việc đầu tư bổ sung hạng mục đường ống cấp nước sạch có ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ thực hiện tổng thể và tổng mức đầu tư của Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông sau này, trong khi đây là Dự án có khối lượng thực hiện lớn, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, một số

¹ Quy hoạch chung Thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà; Quy hoạch chung các xã Thạch Lạc, Đồng Tiên, Thạch Khê.

hạng mục chưa được đầu tư đồng bộ đảm bảo theo Quy hoạch được duyệt (mặt đường, vỉa hè, một số công trình trên tuyến) nên việc sử dụng chi phí dự phòng của Dự án để đầu tư bổ sung các hạng mục cần được soát xét, đánh giá cụ thể cho trường hợp phát sinh khối lượng, công việc và các yếu tố trượt giá sau này;

(iv) Bổ sung, làm rõ phương án bàn giao, quản lý vận hành đối với đề xuất đầu tư đường ống cấp nước sạch cho các xã Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê đảm bảo theo đúng quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan soát xét, đánh giá, bổ sung, làm rõ các nội dung trên; tham mưu, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung tham mưu, đề xuất. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh **trước ngày 25/10/2025./.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT₁.

**TL. CHỦ TỊCH
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Viết Hải