

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Bắc Ninh, ngày tháng 10 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
Tuyến đường kết nối Cảng hàng
không quốc tế Gia Bình với
thủ đô Hà Nội

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tư pháp, Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2;
- UBND các xã, phường: Thuận Thành, Trạm Lộ, Trung Khê, Lương Tài, Gia Bình, Lâm Thao, Mão Điền, Trí Quả;
- Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả.

Ngày 05/9/2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND Triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh); theo đó, tiến độ phê duyệt dự án (đồng thời phê duyệt nhà đầu tư) xong trước ngày 24/9/2025; tiến độ GPMB đối với đất nông nghiệp xong trước ngày 21/12/2025... đảm bảo hoàn thành công trình xong trước ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, qua kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện các công việc của dự án còn chậm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Xây dựng tăng cường công tác phối hợp, bám sát cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng và Viện Kỹ thuật Công trình Đặc biệt – Học viện Kỹ thuật Quân sự sớm có ý kiến tham gia; đồng thời, đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, khản trương hoàn thành thẩm định Báo cáo NCKT xong trước ngày 05/11/2025.

2. Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện thẩm định của Hội đồng thẩm định, tham mưu phê duyệt dự án, phê duyệt nhà đầu tư xong trước ngày 10/11/2025.

3. Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 phối hợp chặt chẽ với Nhà đầu tư hoàn thành cấm mốc, bàn giao phạm vi GPMB (đợt 1) đối với khu vực có đất ở, nhà ở, xong chậm nhất trong ngày 01/11/2025.

4. UBND xã, phường ban hành thông báo thu hồi đất (đợt 1) đối với toàn bộ khu vực thu hồi có đất ở xong trước ngày 04/11/2025 và gửi Chủ tịch UBND tỉnh để biết. Thông báo thu hồi đất (đợt 1) cho phép có sai sót về diện tích, quy chủ và sẽ được tiếp tục hiệu chỉnh trong thời hạn 30 ngày. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm về các hậu quả xảy ra nếu chậm ban hành Thông báo thu hồi đất (đợt 1).

5. UBND xã, phường phối hợp, cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan đến công tác lập dự án (*như bản đồ địa chính, thống kê sử dụng đất...*) cho Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả xong trước ngày 02/11/2025.

6. Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương:

- Hoàn thiện, bổ sung đầy đủ hồ sơ trình thẩm định (*các văn bản thỏa thuận, xác nhận, tài liệu pháp lý liên quan,...*) gửi Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở Xây dựng) để tổ chức thẩm định Báo cáo NCKT theo đúng quy định.

- Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

- Phối hợp với Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 hoàn thành cấm mốc phạm vi GPMB xong chậm nhất trong ngày 01/11/2025.

7. Các sở ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo hoàn thành phê duyệt dự án trước 10/11/2025; hoàn thành GPMB đất nông nghiệp xong trước ngày 21/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH-ĐT, KTN;
- Lưu: VT, KTN_{Hiếu}.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trung Trực