

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *259* /UBND-CTXD

Quảng Trị, ngày *29* tháng *7* năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng  
mặt bằng phạm vi Dự án cải tạo  
đường sắt khu vực đèo Khe Nét,  
tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ  
Chí Minh và Dự án Nâng cấp, mở  
rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ  
1 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các xã: Phú Trạch, Bắc Gianh, Bắc Trạch,  
Quảng Ninh, Đồng Lê;
- Ban Quản lý Dự án Đường sắt.

UBND tỉnh nhận được các Công văn số 2023/BQLDAĐS-ĐHDA5 ngày 08/7/2025 và số 2199/BQLDAĐS-DA2 ngày 23/7/2025 của Ban Quản lý dự án Đường sắt về việc đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phạm vi thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Khe Nét, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Để triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành trong năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các xã Phú Trạch, Bắc Gianh, Bắc Trạch, Quảng Ninh, Đồng Lê (Chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng của các Dự án) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các Dự án, sớm bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án Đường sắt để bảo đảm đáp ứng tiến độ đề ra, hoàn thành trong tháng 8/2025.

2. Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng các Dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu vượt thẩm quyền).

3. Ban Quản lý dự án Đường sắt phối hợp chặt chẽ với UBND các xã và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành tiến độ dự án. Trường hợp không thực hiện đúng tiến độ hoàn thành dự án, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và phải kiểm điểm, nhận hình thức kỷ luật trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

*Uuu*

Yêu cầu sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXD. ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Phong Phú**