

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

Số: 725 /TB-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường
tại cuộc họp về tiến độ thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A
(Cầu Cần Giờ, Cầu Thủ Thiêm 4 Cầu Phú Mỹ 2)**

Ngày 26 tháng 11 năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A (Cầu Cần Giờ, Cầu Thủ Thiêm 4 Cầu Phú Mỹ 2). Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise;

Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Tài chính, ý kiến của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Về dự án Đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ:

1.1. Giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ 02 phương án đầu tư, gửi báo cáo cho Sở Tài chính trước 12 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2025, cụ thể như sau:

- Phương án 1: đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12 năm 2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

- Phương án 2: đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise tại Văn bản số 37/2025/CV-MAG ngày 21 tháng 11 năm 2025, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15 tháng 01 năm 2026.

1.2. Giao Sở Tài chính khẩn trương thực hiện theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại Phiếu chuyển số 4717/PC-VP ngày 25 tháng 11 năm 2025; tổng hợp báo cáo, đề xuất tại cuộc họp theo Giấy mời số 1224/GM-VP ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Về dự án Đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4:

2.1. Giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 13629/BXD-KHTC ngày 18 tháng 11 năm 2025 về trả lời đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 3196/UBND-ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2025; báo cáo, đề xuất cụ thể tại cuộc họp theo Giấy mời số 1224/GM-VP ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

2.2. Giao Sở Xây dựng báo cáo tổng thể Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án theo phương thức PPP tại cuộc họp theo Giấy mời số 1224/GM-VP ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Về dự án Đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2:

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3338/UBND-DA ngày 31 tháng 10 năm 2025 về giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình **ngày 15 tháng 01 năm 2026** để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; báo cáo, đề xuất tại cuộc họp theo Giấy mời số 1224/GM-VP ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Giao Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 11967/VP-DA ngày 25 tháng 11 năm 2025 về chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án giao thông trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố **trước 14 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2025**, không được chậm trễ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo nội dung kết luận nêu trên đến các cơ quan đơn vị để khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTUB: CT, PCT Bùi Xuân Cường;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- VPUB: CVP, PCVP Lê Văn Thành;
- Phòng: ĐT, DA;
- Lưu: VT, (DA-QT).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Văn Thành