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Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Xây dựng Khu Công nghệ số tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

	TT
	Tên chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu  (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tuỳ chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	2.426.773.000
	Ngân sách địa phương
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không sơ tuyển
	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	60 ngày
	Quý II năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không

	2
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	17.205.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	3
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	5.000.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	4
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm định giá thiết bị
	Thẩm định giá thiết bị
	168.117.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không

	5
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán
	Thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán
	279.784.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không

	6
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thi công xây dựng và thiết bị
	Thi công xây dựng và thiết bị
	336.118.340.000
(Trong đó: Chi phí xây dựng: 267.119.171.000;
Chi phí thiết bị: 42.357.441.000; dự phòng: 26.641.728.000)
	Ngân sách địa phương
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không sơ tuyển
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	60 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Đơn giá cố định
	360 ngày
	Không
	Không

	7
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Thi công xây dựng và thiết bị
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Thi công xây dựng và thiết bị
	257.226.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	8
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và thiết bị
	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng và thiết bị
	202.346.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	9
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	Giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	3.224.544.000
	Ngân sách địa phương
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không sơ tuyển
	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	60 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	360 ngày
	Không
	Không

	10
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	18.003.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	11
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát Thi công xây dựng và thiết bị
	5.000.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý II, III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	12
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Bảo hiểm công trình
	Bảo hiểm công trình
	193.598.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	720 ngày
	Không
	Không

	13
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng
	Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng
	444.352.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	360 ngày
	Không
	Không

	14
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Đo đạc và cắm mốc phân ranh, phục vụ lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ
	Đo đạc và cắm mốc phân ranh, phục vụ lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ
	200.000.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý IV năm 2025
	Trọn gói
	180 ngày
	Không
	Không

	15
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Kiểm toán độc lập
	Kiểm toán độc lập
	933.948.000
	Ngân sách địa phương
	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, không sơ tuyển
	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
	60 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	180 ngày
	Không
	Không

	16
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn kiểm toán độc lập
	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn kiểm toán độc lập
	7.482.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	17
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập
	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán độc lập
	5.000.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	60 ngày
	Không
	Không

	18
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ
	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ
	1.631.341.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu thông thường
	Một giai đoạn, một túi hồ sơ
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không

	19
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ
	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ
	41.860.000
	Ngân sách địa phương
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	10 ngày
	Quý III năm 2025
	Trọn gói
	30 ngày
	Không
	Không

	Tổng giá gói thầu
	
	346.179.919.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	



