

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2602/QĐ - UBND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp khu kinh tế Vân Đồn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040;

Căn cứ các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh; Số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 1644-TB/TU ngày 27/6/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ninh thông báo ý kiến của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương dự án Mở rộng đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp khu kinh tế Vân Đồn;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh) tại Tờ trình số 993/TTr-BGT&NN ngày 19/6/2025; Báo cáo thẩm định số 3398/BCTĐ-STC ngày 18/6/2025 của Sở Tài chính về kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến

nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp khu kinh tế Vân Đồn và ý kiến thống nhất của thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường 334 đoạn từ sân golf Ao Tiên đến nút giao giữa đường 334 và đường vào công viên phức hợp khu kinh tế Vân Đồn, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 1.496.000 triệu đồng
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh là: 2.190.000 triệu đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn một trăm chín mươi tỷ đồng*).

b) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án: Tại Nghị Quyết Số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục 4) xác định thời gian thực hiện dự án là năm 2021-2024. Thực hiện thẩm quyền theo quy định tại Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025), UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/8/2025 (Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 10/4/2025): Đến ngày 31/8/2025.

- Nay, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đến hết năm 2026.

2. Lý do điều chỉnh: Việc phát sinh tăng chi phí giải phóng mặt bằng trong phạm vi tổng mặt bằng dự án được phê duyệt dẫn tới vượt tổng mức đầu tư của dự án cần phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh; Số 47/NQ-HĐND ngày 13/11/2021 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh (Chủ đầu tư theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh) có trách nhiệm:

- Rà soát, đánh giá kết quả đã hoàn thành và các nội dung cần tiếp tục triển khai đảm bảo quy hoạch, mục tiêu của dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo đúng quy định.

2. UBND đặc khu Vân Đồn (trước đây là UBND huyện Vân Đồn):

- Chịu trách nhiệm rà soát các nội dung đã thực hiện đảm bảo quy định; Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

3. Người ký quyết định này chỉ chịu trách nhiệm về nội dung tại Điều 1, Điều 2, không chịu trách nhiệm về những nội dung khác được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ phân công.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước KV 3;
- V0, V1, V2, CV XDMT, TM;
- P. HC-TC-TV;
- Lưu VT, GT2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diện