

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình triển khai cụm công nghiệp Mang Yang

Ngày 13/10/2025 tại trụ sở UBND xã Mang Yang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì buổi làm việc nghe Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sao Mai Gia Lai (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai cụm công nghiệp Mang Yang. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Mang Yang, chủ đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi chủ đầu tư báo cáo, ý kiến phát biểu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận như sau:

1. Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Sao Mai Gia Lai (chủ đầu tư):

- Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án mở rộng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang (nay là xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) gửi UBND xã Mang Yang **trước ngày 18/10/2025**.

- Lập bảng tiến độ chi tiết thực hiện dự án, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý có liên quan, phấn đấu **đến ngày 19/12** cùng với cả nước tổ chức lễ khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Mang Yang, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện tạm ứng tiền chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án.

2. Ủy ban nhân dân xã Mang Yang:

- Kiểm tra, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án mở rộng Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Mang Yang **trước ngày 18/10/2025**.

- Phối hợp với chủ đầu tư tính toán, áp giá và đẩy nhanh thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bàn giao các mặt bằng (đã đền bù) cho chủ đầu tư để triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để hướng dẫn chủ đầu tư, UBND xã Mang Yang triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, X1, X6.

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Đình Triết