

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án:
Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1664/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Gia Lai năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Theo đề nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 54/TTr-BQLDA ngày 13/11/2025 và đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 321/BC-STC ngày 30/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: **Cải tạo nút giao thông Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai** do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Nội dung điều chỉnh	Theo chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17/6/2021	Điều chỉnh, bổ sung
Tổng mức đầu tư	120.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)	143.207.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm lẻ bảy triệu đồng)
Thời gian thực hiện dự án	2022 - 2025	2025 – 2027
Tiến độ thực hiện dự án	- Năm 2021: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, quyết định đầu tư dự án. - Năm 2022 - 2024: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.	- Năm 2025: Hoàn thành giải phóng mặt bằng. - Năm 2026 - 2027: Triển khai thi công, hoàn thành dự án.

2. Nội dung khác: Các nội dung khác không thực hiện điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (trước sắp xếp).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng