

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi
đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa; số 1624/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 phân công thẩm định dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh; số 3123/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 về việc cập nhật chủ đầu tư trong các quyết định giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) do tỉnh quản lý; số 3202/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu vốn 10 dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Đông Sơn, Yên Định làm Chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10545/TTr-SXD ngày 19/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa (Kèm theo báo cáo thẩm định số 10502/SXD-HĐXD ngày 18/11/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đồng, thành phố Thanh Hóa với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “*Từ năm 2022 - 2025*” thành “*Hoàn thành trước ngày 01/7/2026*”.

Lý do: Công tác GPMB chậm làm ảnh hưởng đến tiến hoàn thành dự án.

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023, số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025, số 3123/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 và số 3202/QĐ-UBND ngày 03/10/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại báo cáo thẩm định số 10502/SXD-HĐXD ngày 18/11/2025.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn (Chủ đầu tư), Sở Xây dựng, UBND các phường: Đông Quang, Hạc Thành theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các phường: Đông Quang, Hạc Thành; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm