

Số: /KH-UBND

Cà Mau, ngày tháng 9 năm 2025

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thực hiện Kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT ngày 31/8/2025 của Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau đây gọi tắt là “Chiến dịch”) với các nội dung sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả việc số hóa, đồng bộ, kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia; thực hiện rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an; đảm bảo hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh theo nguyên tắc “**đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung**”.

- Rà soát, tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính của tỉnh, điều chỉnh các quy trình nội bộ theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ giấy, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu đất đai, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

##### 2. Yêu cầu

- Việc làm sạch dữ liệu đất đai phải được thực hiện thống nhất theo quy chuẩn được quy định tại Thông tư số 08/2025/TT-BCA ngày 05/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, công tác phối hợp, trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo “**06 rõ**”.

## II. PHẠM VI TRIỂN KHAI, THỜI GIAN, NỘI DUNG THỰC HIỆN

**1. Phạm vi triển khai:** Toàn tỉnh (triển khai đến xã, phường, ấp, khóm,...).

**2. Thời gian thực hiện:** 90 ngày, bắt đầu từ ngày **01/9/2025** đến hết ngày **30/11/2025**.

### 3. Nội dung thực hiện

Tập trung thực hiện 04 nội dung trọng tâm sau:

(1) Rà soát, phân loại chính lý, cập nhật thông tin để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai đã có, đảm bảo **“đúng - đủ - sạch - sống”**.

(2) Thu thập, số hóa các giấy tờ, tài liệu có liên quan, phục vụ xây dựng, tạo lập dữ liệu đất ở, nhà ở đối với những trường hợp chưa có dữ liệu nhằm làm giàu và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.

(3) Đồng bộ, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và các Cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương.

(4) Triển khai vận hành, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu theo quy định.

## III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

**1.** Thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác của tỉnh để triển khai thực hiện Chiến dịch và tổ chức Hội nghị phát động triển khai Chiến dịch trên địa bàn tỉnh (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến cấp xã).

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Sở).

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Kết quả: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tại cấp tỉnh triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai.

- Thời gian thực hiện:

+ Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác của tỉnh **chậm nhất ngày 10/9/2025**.

+ Tổ chức Hội nghị phát động triển khai Chiến dịch **chậm nhất ngày 12/9/2025**.

**2.** Thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác tại cấp xã để tổ chức triển khai thực hiện Chiến dịch.

- Đơn vị thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Kết quả: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác tại cấp xã triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành và gửi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo/Tổ Công tác về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh) **chậm nhất ngày 15/9/2025**.

**3.** Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh); Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Kết quả: Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành và gửi Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh) **chậm nhất ngày 15/9/2025**.

**4.** Tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Chiến dịch trên địa bàn tỉnh để người dân nắm, phối hợp thực hiện hiệu quả việc điều chỉnh, cập nhật thông tin người sử dụng đất phục vụ làm sạch Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh; đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người dân khi thực hiện các thủ tục, giao dịch có liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là các thủ tục hành chính trên Công dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Chi cục Quản lý đất đai); Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Công Thông tin điện tử tỉnh); các sở, ban, ngành tỉnh; Công an tỉnh; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau.

- Kết quả: Số lượng, hình thức tuyên truyền, đối tượng tham gia.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong thời gian triển khai Chiến dịch.

**5.** Rà soát, phân loại dữ liệu đất đai của tỉnh theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cụ thể:

**5.1.** Rà soát, phân loại số lượng thửa đất đã được xây dựng Cơ sở dữ liệu từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, theo 03 nhóm:

(1) Nhóm đã được xây dựng Cơ sở dữ liệu và dữ liệu đang được sử dụng, đã đảm bảo “**đúng - đủ - sạch - sống**”.

(2) Nhóm đã được xây dựng Cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu phải được chỉnh lý, bổ sung thông tin và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong Cơ sở dữ liệu đất đai.

(3) Nhóm đã được xây dựng Cơ sở dữ liệu nhưng dữ liệu không sử dụng được, cần phải xây dựng lại mới.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường; VNPT Cà Mau.

- Kết quả: Tổng hợp, phân loại thửa đất đã được xây dựng CSDL đất đai theo các nhóm.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- **Thời gian hoàn thành: trước ngày 12/9/2025.**

**5.2.** Rà soát, tổng hợp danh sách các chủ sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận trong Cơ sở dữ liệu đất đai nhưng chưa được xác thực, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; gửi danh sách (theo định dạng \*.xls) về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc (PC06)).

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh (PC06); các cơ quan tổ chức có liên quan, UBND các xã, phường, Tổ công tác.

- Kết quả: Số lượng Chủ sử dụng đất, Chủ sở hữu tài sản đã được cấp Giấy chứng nhận trong CSDL đất đai mà chưa được xác thực CCCD.

- **Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/9/2025.**

**6.** Căn cứ kết quả đối khớp, xác thực thông tin trong Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ thông tin của các chủ sử dụng đất trong Cơ sở dữ liệu, đảm bảo “**đúng - đủ - sạch - sống**”.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc); Ủy ban nhân dân các xã, phường.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, VNPT Cà Mau.

- Kết quả: Số lượng dữ liệu thửa đất đã xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ  $\geq 95\%$ .

- **Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/10/2025.**

**7.** Thu thập các loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở<sup>1</sup>, thẻ căn cước/CCCD và các thông tin, tài liệu liên quan của các chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu nhà ở chưa được xây dựng, tạo lập dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời, thực hiện việc số hóa, tạo lập dữ liệu theo quy định<sup>2</sup> đối với những thửa đất ở, nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có dữ liệu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường - Đơn vị phối hợp: Tổ công tác, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Công an tỉnh, VNPT Cà Mau và các cơ quan tổ chức có liên quan ở địa phương.

- Kết quả: Số lượng bản quét/chụp Giấy chứng nhận đất ở, nhà ở đã cấp và thẻ căn cước/CCCD kèm theo.

<sup>1</sup> Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

<sup>2</sup> Quét (scan) Giấy chứng nhận và xử lý theo quy định về dữ liệu đất đai phi cấu trúc, lưu trữ dưới định dạng tệp tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được); Nhập các trường thông tin từ Giấy chứng nhận vào Cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

**- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/11/2025.**

**8.** Tạo lập CSDL đối thừa đất đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được xây dựng CSDL đất đai.

- Quét (scan) Giấy chứng nhận và xử lý theo quy định về dữ liệu đất đai phi cấu trúc; lưu trữ dưới dạng tệp tin PDF (ở định dạng không được chỉnh sửa được).

- Nhập các trường thông tin từ Giấy chứng nhận vào CSDL đất đai.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Tổ công tác, Công an tỉnh, VNPT Cà Mau và UBND các xã, phường.

- Kết quả: Số lượng Giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở đã cấp được tạo lập cơ sở dữ liệu.

**- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/11/2025.**

**9.** Đồng bộ CSDL đất đai của tỉnh về CSDL quốc gia về đất đai của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm Kỹ thuật - Công nghệ - Quan trắc).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục chuyên đổi số), Bộ Công an, Công an tỉnh, Tổ công tác.

- Kết quả: Số lượng dữ liệu thừa đất được đồng bộ vào CSDL quốc gia về đất đai.

**- Thời gian hoàn thành: Thường xuyên.**

**10.** Tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, sử dụng các thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL đất đai, CSDL quốc gia về dân cư và các CSDL khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi cục Quản lý đất đai).

- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, các sở, ngành có liên quan và Tổ công tác.

- Kết quả: Số lượng thủ tục được tái cấu trúc; số lượng hồ sơ được cắt giảm.

**- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/9/2025.**

**11.** Kết nối, chia sẻ CSDL đất đai của tỉnh với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, cơ quan Thuế và các đơn vị có liên quan để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh); Sở Khoa học và Công nghệ; Thuế tỉnh Cà Mau; các sở, ngành có liên quan; VNPT Cà Mau; UBND các xã, phường.

- Kết quả: Hệ thống được kết nối vận hành.

- ***Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/9/2025.***

**12.** Tổ chức CSDL đất đai của tỉnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời, bổ sung thông tin Mã định danh thửa đất để kết nối, tích hợp với Nền tảng địa chỉ số quốc gia và CSDL quốc gia khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh).

- Đơn vị phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Quản lý đất đai, Cục Chuyển đổi số); Bộ Công an (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Trung tâm dữ liệu quốc gia); Công an tỉnh; VNPT Cà Mau.

- ***Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/9/2025.***

**13.** Bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của các hệ thống đang vận hành tại Trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng phương án dự phòng, ứng phó khi xảy ra sự cố, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn.

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các sở, ngành khác có liên quan; Trung tâm Hành chính công; UBND các xã, phường.

- Kết quả: Báo cáo đánh giá về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống.

- ***Thời gian thực hiện: Thường xuyên.***

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường:

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm **“rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”**; đồng thời, chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực về con người, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị phần cứng, phần mềm, kinh phí và các điều kiện khác để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại **Mục III** của Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) định kỳ **thứ Tư hằng tuần**.

**2.** Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh là cơ quan Thường trực giúp việc) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội là cơ quan Thường trực giúp việc) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của tỉnh về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai), đồng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh **định kỳ thứ Năm hằng tuần** để theo dõi.

**3.** Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công an tỉnh để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Công an (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cục Quản lý đất đai - Bộ NN&MT (để nắm);
- Cục CSQLHC về TTXH - BCA (để nắm);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thuế tỉnh Cà Mau;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo và PT, TH Cà Mau;
- VNPT Cà Mau;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Các Phòng: NNXD (Q01/9), NC;
- Lưu: VT, KP20/9.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Hữu Trí**