

Số: /KH-UBND

Bến Tre, ngày tháng 11 năm 2025

KẾ HOẠCH

**Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.**

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 19/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 1752/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2025 của UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt dự án Đường quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-BQL ngày 14 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long về việc phân công phụ trách chỉ đạo, điều hành các công trình, dự án, gói thầu;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tại Văn bản số 467/BQL-QLDA 2 ngày 12 tháng 9 năm 2025 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đường quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre ;

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bến Tre về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường quanh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre,

Ủy ban nhân dân phường Bến Tre xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện quy trình thu hồi đất đảm bảo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đúng quy định của pháp luật; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tốt trong công tác vận động nhân dân trong vùng dự án đồng thuận chủ trương thực hiện giải tỏa sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ.

Hoàn thành các nội dung liên quan đến thu hồi đất như: điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để bàn giao đất cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre, trên địa bàn phường BếnTre, tỉnh Vĩnh Long, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy trình, trình tự thủ tục về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo công khai, dân chủ theo quy định của pháp luật.

Tập trung công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan để thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các đối tượng liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, tài sản thu hồi chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án theo tiến độ đề ra.

II. THÔNG TIN DỰ ÁN VÀ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ

1. Thông tin Dự án

- **Tên Dự án:** Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

- **Chủ đầu Dự án:** Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

- **Địa điểm:** phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

- **Mục tiêu đầu tư:** Nhằm phục vụ cho hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, khi đưa vào khai thác, sử dụng; đảm bảo quá trình lưu thông, đi lại được thuận tiện, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông của khu vực; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của phường Bến Tre, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- **Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn:** khoảng 20.213m².

- **Tiến độ thực hiện:** hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Chủ đầu tư vào cuối quý IV năm 2025 để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đến khi hoàn thành công trình.

2. Kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư

Thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm thu hồi đất.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

1. Thông báo chủ trương triển khai công tác thu hồi đất

Ủy ban nhân dân phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan thông báo chủ trương triển khai công tác thu hồi đất; các quy định của Nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án; dự kiến phương án tái định cư (nếu có)

2. Tổ chức kiểm tra, xác minh lại cây trồng theo quy định mới

Ủy ban nhân dân phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch chi tiết và phối hợp với người có đất thu hồi thực hiện kiểm tra, xác minh lại cây trồng theo quy định mới (thực hiện theo hợp đồng nếu có).

3. Xác định giá đất cụ thể

Ủy ban nhân dân phường Bến Tre thực hiện quy trình ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tổ chức, điều tra, khảo sát, lập phương án xác định giá đất cụ thể thông qua Hội đồng thẩm định giá đất xã thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét phê duyệt Quyết định giá đất cụ thể.

4. Xác định giá thay thế nhà ở, vật kiến trúc và cây trồng

Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tiến hành các thủ tục thực hiện áp dụng theo Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND và Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre cũ đã ban hành vào ngày 23/10/2024.

5. Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án

Ủy ban nhân dân phường thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với đơn vị Chủ đầu tư và các đơn vị khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất theo quy định.

6. Lập, thẩm định, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đủ điều kiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất áp giá dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bến Tre tiến hành công khai, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu phố, khu dân cư nơi có đất thu hồi trong thời hạn 30 ngày và Tổ chức họp dân đối thoại trực tiếp với người có đất bị thu hồi theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp Ủy ban nhân dân phường Bến Tre tổ chức đối thoại với những trường hợp chưa đồng ý nhằm tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cấp xã thẩm định và Ủy ban nhân dân phường để xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân phường.

- Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn theo quy định tại khoản 1, Điều 85, Luật Đất đai năm 2024 thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn theo quy định.

7. Thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bến Tre tổ chức công bố và gửi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bến tre, đồng thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt.

- Trường hợp người có đất thu hồi không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Ủy ban nhân dân phường Bến Tre chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành,

Đoàn thể phường Bến Tre cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất, tổ chức vận động, thuyết phục trong thời gian 10 ngày. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động mà người có đất thu hồi vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp thì tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định thu hồi đất.

8. Ban hành Quyết định thu hồi đất

- Ủy ban nhân dân phường ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật.

- Trường hợp người có đất thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất không đồng ý hoặc không phối hợp thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì Ủy ban nhân dân phường Bến Tre chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành và Đoàn thể phường Bến Tre cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức vận động, thuyết phục trong thời gian 10 ngày. Quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận động mà người có đất thu hồi, người có tài sản gắn liền với đất vẫn không đồng ý hoặc không phối hợp Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

9. Bàn giao đất đã thu hồi cho Chủ đầu tư

Sau khi thực hiện xong quy trình thu hồi đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường Bến Tre có trách nhiệm tiếp nhận các thửa đất thu hồi và bàn giao cho Chủ đầu tư thực hiện Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre tỉnh Vĩnh Long, theo tiến độ thực hiện dự án đã đề ra.

10. Chính lý biến động hồ sơ địa chính

Sau khi hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm thu nhận và bàn giao hồ sơ đo đạc, quyết định thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) của hộ gia đình, cá nhân có liên quan cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư thực hiện dự án)

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân phường Bến Tre và các đơn vị liên quan tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để thông báo chủ trương triển khai công tác thu hồi đất theo kế hoạch.

- Cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến triển khai công tác thu hồi đất cho Hội đồng bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, Hội đồng bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức có liên quan thực hiện tốt Kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của dự án.

- Chuyển kinh phí kịp thời để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án khi có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường của cấp có thẩm quyền ; kinh phí tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất theo quy định.

- Tiếp nhận các thửa đất thu hồi (mặt bằng thực hiện dự án) khi Hội đồng bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) bàn giao để thực hiện Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

2. Đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất

- Tổ chức kiểm tra, kiểm đếm, xác minh lại cây trồng, vật kiến trúc, tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành tại thời điểm thu hồi đất.

- Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ; tổ chức lấy ý kiến, công khai phương án dự thảo đến các hộ dân ; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tổng hợp và giải quyết những ý kiến liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.

- Tham gia với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Bến Tre tập thực hiện tuyên truyền trong nhân dân về quy mô dự án, cơ chế, chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Cung cấp hồ sơ, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Hoàn chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình thẩm định và phê duyệt.

- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp thẩm quyền phê duyệt đề nghị Chủ đầu tư chuyển kinh phí bồi thường để lập kế hoạch chi trả tiền cho các hộ dân (thông qua Hội đồng bồi thường đã được thành lập).

- Công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền bồi thường.

- Sau khi tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân và kết thúc thời gian cam kết giao đất của hộ dân, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm tiếp nhận các thửa đất thu hồi của các hộ dân và bàn giao quỹ đất cho Chủ đầu tư để thực hiện dự án (thông qua Hội đồng bồi thường).

3. Ủy ban nhân dân phường Bến Tre – Hội đồng bồi thường cùng cấp

- Chỉ đạo trực tiếp Hội đồng bồi thường cùng cấp; phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi để thông báo chủ trương triển khai công tác thu hồi đất, niêm yết công khai các nội dung, các Quyết định liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo quy định của pháp luật (niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trụ sở khu phố hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng của khu phố nơi có đất thu hồi).

- Chủ trì chỉ đạo bộ phận, phòng ban chuyên môn tham mưu lập thủ tục thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trình Hội đồng thẩm định giá đất cấp xã và Ủy ban nhân dân phường thẩm định, phê duyệt giá đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền đối với việc thực hiện giám sát theo quy định; Tổng hợp những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền giải quyết và công bố công khai kết quả giải quyết.

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân liên quan đến thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền; Tổng hợp những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền giải quyết và công bố công khai kết quả giải quyết để Nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất trao các Quyết định đến người sử dụng đất có đất Nhà nước thu hồi gồm: Thông báo thu hồi đất; Quyết định kiểm đếm bắt buộc (nếu có); Quyết định thu hồi đất; Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có); Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo phương án chi tiết; chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi...

- Xác nhận các chính sách hỗ trợ có liên quan đến Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

- Xác nhận thời điểm sử dụng đất; mục đích sử dụng đất; thời điểm tạo lập nhà ở và tài sản khác có trên đất theo từng mốc thời gian quy định; các trường hợp có hay không có đất ở, nhà ở khác trên cùng địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ giải quyết các trường hợp khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất của dự án.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường:

- Phối hợp hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương đầu tư xây dựng công trình, các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

- Tổ chức vận động, giải thích về chủ trương đối với các trường hợp hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; các trường hợp cưỡng chế và thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất (nếu có).

5. Trưởng khu phố nơi có đất thu hồi:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương, Hội đồng bồi thường, Chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo trách nhiệm được phân công.

Tham gia, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp nhận và phản ánh những kiến nghị của người có đất thu hồi, người dân trong vùng dự án đến cơ quan, tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất xây dựng Dự án Đường quanh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bến Tre trên địa bàn phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Ủy ban nhân dân phường Bến Tre đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Ban QLDADD&CN tỉnh;
- Trung tâm PTQĐ;
- CT, các PCT UBND phường;
- UBMTTQ Việt Nam phường;
- Phòng KT, HT&ĐT phường;
- Trưởng khu phố nơi có đất thu hồi;
- Lưu: VT, S.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thúy Hằng