

Số: /QĐ-UBND

Cà Mau, ngày tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 43/2024/QH15);

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 7902/VPCP-CN ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 0178/UBND-NNXD ngày 05 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển chủ đầu tư Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 19/TTr-TTPTQĐ ngày 30 tháng 01 năm 2026, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 66/BC-HĐTĐ ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng thẩm định dự án không có cấu phần xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026.

2. Các nội dung khác: Không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2024 và Công văn số 0178/UBND-NNXD ngày 05 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành; quản lý chặt chẽ tiến độ, chi phí đầu tư; tập trung triển khai hoàn thành dự án đúng tiến độ đã được phê duyệt; rà soát, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự án không có cấu phần xây dựng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND phường Tân Thành;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng: NN-XD (Đ97/01);
- Lưu: VT, KP101/02.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Văn Bi