

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các khu vực: Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa;
- UBND các xã: Hoằng Giang, Hoằng Phú, Triệu Lộc, Nông Cống, Công Chính, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh: Số 13679/SNNMT-QLXDCT ngày 25/10/2025 và số 14149/SNNMT-QLĐĐ ngày 31/10/2025 (có các Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các khu vực: Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa (Chủ đầu tư phần GPMB); UBND các xã: Hoằng Giang, Hoằng Phú, Triệu Lộc, Nông Cống, Công Chính, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương thực hiện các thủ tục để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh (gồm: Dự án Tiêu vùng 3 Nông Cống (giai đoạn 2), Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa, Trạm bơm Hoằng Khánh, Dự án thành phần số 13: Sửa chữa cấp bách đảm bảo an toàn một số hồ chứa tỉnh

Thanh Hóa) theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Chỉ thị số 04/CT-BNNMT ngày 09/10/2025 và các văn bản có liên quan.

2. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa: **(1)** Thường xuyên theo dõi, phối hợp, hướng dẫn việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư phần GPMB và UBND các xã nêu trên, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc để chủ động giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (*đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường*) xem xét, giải quyết đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; **(2)** Cử cán bộ của đơn vị tham gia, hỗ trợ các Chủ đầu tư phần GPMB và UBND các xã liên quan trong công tác GPMB khi nhận được đề nghị.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của dự án nêu trên theo đúng quy định, **chậm nhất 10 ngày** sau khi nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

4. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công Thương và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, chủ động giải quyết các công việc có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các khu vực: Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Hoằng Hóa (Chủ đầu tư phần GPMB); UBND các xã: Hoằng Giang, Hoằng Phú, Triệu Lộc, Nông Cống, Công Chính, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn trong quá trình thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công ty TNHH MTV TL Bắc sông Mã;
- Đảng ủy các xã: Hoằng Giang, Hoằng Phú, Triệu Lộc, Nông Cống, Công Chính, Tượng Lĩnh, Ba Đình, Nga Thắng, Nga Sơn, Hồ Vương, Tân Tiến, Hoạt Giang, Lĩnh Toại, Hà Long, Tống Sơn (để p/h c/đ);
- Lưu: VT, NNMT, KTTC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Việt Hiếu