

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10227/TTr-SXD ngày 11 tháng 11 năm 2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ Dự án).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung sau:

1. Điều chỉnh Chủ đầu tư

Điều chỉnh chủ đầu tư tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: từ “UBND huyện Nông Cống” thành “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nông Cống”.

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án

Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: từ “*thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa*” thành “*xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa*”.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10 Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: từ “03 năm (2021- 2023)” thành “*Hoàn thành chậm nhất trong tháng 12/2025*”.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng, Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nông Cống) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ dự án thẩm định, trình phê duyệt.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng; khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự, quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm chất lượng và tiến độ của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Nông Cống và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKH_{HĐXD_TM.157}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng