

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần;

Căn cứ Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số khoản tại Điều 1 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 329/BC-STC ngày 26 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; bảo đảm mặt bằng để triển khai thực hiện các gói thầu theo đúng tiến độ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / . *uue*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. 03

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *buh*



Nguyễn Trung Hoàng



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Đường Vành đai phía Đông, huyện Tiểu Cần

(Kèm theo Quyết định số 1288 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh	Gói thầu số 16: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	110.772.026	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 17: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	120.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 18: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát thi công xây dựng công trình	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	15.138.264	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 19: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.144.230	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh	Gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	134.245.145.221 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 131.871.458.960 - Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 2.373.686.261	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2025	Theo đơn giá cố định	540 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 21: Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng	2.144.229.923	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	540 ngày	Không áp dụng	
7		Gói thầu số 22: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	497.329.188	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2025	Theo tỷ lệ phần trăm	540 ngày	Không áp dụng	
8		Gói thầu số 23: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công di dời công trình hạ tầng kỹ thuật	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	51.631.039	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
9		Gói thầu số 24: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán di dời công trình hạ tầng kỹ thuật	Thẩm tra thiết kế, dự toán	4.320.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
10	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	Gói thầu số 25: Thi công rà phá bom mìn vật nổ	Thi công rà phá bom mìn vật nổ	866.472.439	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
11	các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh	Gói thầu số 26: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ	Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ	26.499.833	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu: 138.086.682.163 đồng													