

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: 1458 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 16 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hồ Troóc Vực

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công tỉnh;

Xét Tờ trình số 116/TTr-DAN ngày 12/8/2025 của Ban QLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và Môi trường về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp hồ Troóc Vực;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 2096/STC-QLKT ngày 29/8/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hồ Troóc Vực, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư tại mục 3, Phụ lục 5, Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh như sau:

- *Quy mô đầu tư đã phê duyệt:* Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình đầu mối (đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ) và đường quản lý vận hành đảm bảo nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 85-120 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho dân cư trong khu vực.

- *Quy mô đầu tư điều chỉnh:* Sửa chữa, nâng cấp cụm công trình đầu mối (đập chính, đập phụ, cống lấy nước, tràn xả lũ), đường quản lý vận hành, kênh chính và xây dựng nhà quản lý đảm bảo nhiệm vụ vận hành, cấp nước tưới cho khoảng (85÷120) ha đất nông nghiệp; góp phần cấp nước sinh hoạt trong khu vực.

2. Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án tại mục 7, Phụ lục 5, Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh như sau:

- Địa điểm thực hiện dự án đã phê duyệt: xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

- Địa điểm thực hiện dự án điều chỉnh: xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

3. Lý do điều chỉnh: Sử dụng nguồn kinh phí còn thừa của dự án đầu tư bổ sung hạng mục nhà quản lý phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và quản lý vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn hồ đập theo quy định tại mục 3, Điều 5, Chương II, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP; bổ sung sửa chữa nâng cấp đoạn kênh chính sau cống lấy nước đã bị xuống cấp nhằm đảm bảo nhiệm vụ cấp nước, đảm bảo hoàn thành dự án, không vượt tổng mức đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Điều chỉnh địa điểm thực hiện phù hợp với tên xã, tỉnh mới sau sáp nhập.

Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung còn lại tại Phụ lục 5, Nghị quyết 197/NQ-HĐND ngày 25/10/2024 của HĐND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án Nâng cấp hồ Troóc Vực trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 và pháp luật liên quan. Sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ dự án, thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

- BQL Dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm: Rà soát, kiểm tra kỹ số vốn còn thừa của dự án, đảm bảo tính chính xác của số liệu, thông tin đã cung cấp; Triển khai các bước đúng trình tự thủ tục, đúng quy định của pháp luật, căn cứ số vốn bố trí để triển khai các gói thầu đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu, kiến nghị tại Báo cáo thẩm định số: 2096/STC-QLKT ngày 29/8/2025 của Sở Tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh; Giám đốc BQL Dự án ĐTXD ngành Nông nghiệp và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CTXD, TH. ✓

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Nam