


Số: 6363/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự
án cao tốc thuộc Đoàn Kiểm tra số 01

Kính gửi:



- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 112/BC-BXD ngày 19 tháng 6 năm 2025 về tình hình thực hiện các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Đoàn Kiểm tra số 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cho chủ đầu tư và các nhà thầu trước ngày 15 tháng 7 năm 2025; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đã bàn giao mặt bằng tạo điều kiện để nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu tiếp tục chậm trễ.

2. Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính ..., tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, thi công cả ngày nghỉ, ngày lễ để hoàn thành theo tiến độ đã cam kết; lưu ý, phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường....

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg TT Nguyễn Hòa Bình;
- PTTg Trần Hồng Hà;
- Các Bộ: XD, TC, CT, NN&MT, NHNN;
- UBND các tỉnh, TP: Đà Nẵng, Quảng Ngãi;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (01).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Mạnh Cường