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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển tại cuộc họp nghe và 

cho ý kiến về nội dung kết quả thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

10/9/2025 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện CSDL 

đất đai đã được xây dựng "đúng - đủ - sạch - sống"; bảo đảm sự thống nhất, 

đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp 

 
 

Ngày 16/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm 

Hiển chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về nội dung kết quả thực hiện Kế hoạch 

số 43/KH-UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ xây 

dựng, hoàn thiện CSDL đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống”; bảo 

đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông 

nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công 

nghệ, Nội vụ; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường (Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, 

Trương Quang Trọng, Tịnh Khê, An Phú, Khánh Cường, Bình Sơn, Vạn Tường, 

Đông Sơn, Long Phụng, Mỏ Cày, Tư Nghĩa, Lân Phong, Mộ Đức, Nghĩa Hành, 

Sơn Tịnh, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Trà Giang) tham gia theo hình thức trực 

tiếp và đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường (Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, 

Măng Đen, Sa Thầy, Măng Bút, Bờ Y, Sa Loong, Đăk Pxi, Kon Đào, Ya Ly, Kon 

PLông, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh và Đặc khu Lý Sơn) tham gia theo hình thức trực 

tuyến. 

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; ý 

kiến của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Đỗ Tâm Hiển kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Đánh giá chung 

Trong thời gian qua Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương, đơn 

vị đã chủ động khẩn trương triển khai quyết liệt thực hiện Kế hoạch số 43/KH-

UBND ngày 10/9/2025 của UBND tỉnh, bước đầu đã có những kết quả nhất 

định, công tác tuyên truyền được tăng cường, một số địa phương có những 

phương pháp làm sáng tạo góp phần rút ngắn thời gian thực hiện. UBND tỉnh 

biểu dương các Sở, ngành, địa phương đã khắc phục khó khăn bước đầu để đạt 

được kết quả theo báo cáo. 

Tuy nhiên, qua đánh giá vẫn còn nhiều nội dung công việc chưa hoàn 

thành, chậm so với yêu cầu, cụ thể: (1) Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, đến thời điểm hiện tại còn 43 đơn vị hành chính cấp xã chưa ban 

hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác để tổ chức thực hiện chiến 

dịch; (2) Còn 41 đơn vị hành chính cấp xã chưa ký cam kết thực hiện chiến dịch 
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đúng thời gian và chất lượng với Sở Nội vụ; (3) Một số xã, phường chưa xây 

dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tài 

chính; (4) UBND các xã, phường, đặc khu chưa kịp thời báo cáo định kỳ hàng 

tuần (trước 16 giờ Thứ 4 hàng tuần) về Sở Nông nghiệp và Môi trường để 

tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh; (5) Sở Nông 

nghiệp và Môi trường chưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện chiến dịch 

để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân biết, tham gia thực hiện chiến 

dịch; (6) Một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực chưa chuyển đầy 

đủ danh sách thửa đất đã có trong CSDL nhưng cần phải bổ sung, làm sạch và 

danh sách thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có trong CSDL để 

UBND cấp xã thực hiện việc thu thập bổ sung. Yêu cầu các sở, ngành, địa 

phương rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục những hạn chế nêu trên. 

2. Nhiệm vụ trong thời gian đến 

Để thực hiện đầy đủ các nội dung công việc và đảm bảo đến ngày 

30/11/2025 hoàn thành Chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển yêu 

cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau đây: 

(1) Các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo 206/TB-UBND ngày 29/9/2025 và Thông báo 241/TB-

UBND ngày 14/10/2025; cố gắng phấn đấu đến ngày 20/11/2025 hoàn thành toàn 

bộ các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 43/KH-UBND.  

(2) Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh xây dựng chuyên đề, video, các bài báo về chiến dịch (lưu 

ý cần nhấn mạnh đến ý nghĩa, mục tiêu của chiến dịch này là để phục vụ người 

dân trong công tác giải quyết TTHC được tốt hơn sau khi kết thúc chiến dịch để 

người dân hiểu, ủng hộ chiến dịch) để tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, mạng xã hội, các trang fanpage, báo điện tử,... phổ biến đến toàn 

thể người dân biết để cùng tham gia thực hiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất 

ngày 20/10/2025; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 12/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai thực hiện chiến dịch làm 

giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai cho phù hợp. Thời gian chậm 

nhất ngày 20/10/2025; 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thành lập Nhóm ZaLo để tương 

tác, trao đổi, hướng dẫn trong quá trình thực hiện chiến dịch; 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn cho UBND các xã, 

phường, đặc khu (có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến) để các địa phương tổ 

chức thực hiện chiến dịch. Thời gian chậm nhất ngày 25/10/2025; 

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập danh sách tổng hợp các thửa đất 

đã có trong CSDL nhưng cần phải bổ sung, làm sạch và danh sách thửa đất đã 

được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có trong CSDL để UBND cấp xã thực 
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hiện thu thập bổ sung; gửi UBND xã, phường, đặc khu để tổ chức thu thập bổ 

sung chậm nhất ngày 25/10/2025; 

(3) UBND các xã, phường, đặc khu 

- Các địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác và chưa thực 

hiện ký cam kết với Sở Nội vụ thì phải thực hiện ngay trong ngày 17/10/2025; 

- Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo hàng tuần (trước 16 giờ Thứ 4 hàng 

tuần) về Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh.  

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét bố trí 

kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; thời gian hoàn thành trước 20/10/2025. 

Sau thời gian trên, địa phương nào không thực hiện thì chịu hoàn toàn trách 

nhiệm và tự cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương. Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tổng hợp gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 22/10/2025. 

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người dân biết để 

tham gia thực hiện chiến dịch; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực ở địa 

phương tham gia vào Tổ công tác để thực hiện chiến dịch. 

(4) Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, phường, đặc khu tập 

trung nguồn lực để hỗ trợ về chuyên môn cũng như nhân lực, phối hợp với chính 

quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo về Giám đốc 

Công an tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

(5) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng quản lý nhà nước 

được giao, phối hợp, hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo các cơ quan 

truyền thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ đưa tin tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông để người dân biết, tham gia thực hiện chiến dịch. 

 Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển để 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                TL. CHỦ TỊCH  
- Bộ Công an (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi; 

- UBND các xã, phường, đặc khu; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 

- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, TTHC; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NNMT.PĐB 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tạ Văn Lực 
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